

3º MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2021)
Item 41, Anexo II da Resolução Nº 25/2017.

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO: 2021
 PERÍODO REFERENCIAL: 01/04/2021 à 30/06/2021

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	SITUAÇÃO DA OBRA		
		Nº / ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº / ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)							
PROC. 012/2019 CP 001/2019	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DO MUNICÍPIO. REFERENTE A EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DO MUNICÍPIO.	2021	PMT	-	-	14.780.722/0001-10	CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA	S/N	XX/XX/2021	XXX DIAS	0,00	XX/XX/2021	XXX DIAS	0,00	44.90.51.99	497.121,82	137.203,29	497.121,82	EM ANDAMENTO		
PROC. 038/2021 CV 009/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL.AESTRUTURA	2021	PMT	-	-	20.520.477/0001-05	CONSTRUTORA SENTRA EIRELI	S/N	XX/XX/2021	XXX DIAS	0,00	XX/XX/2021	XXX DIAS	0,00	44.90.51.99	142.946,52	41.444,06	142.946,52	EM ANDAMENTO		
TOTAL (R\$)																			178.647,35		

Tamandaré, 20 de julho de 2021.

Responsável pelo preenchimento
Jorge Luis Bandeira da Silva
 CPF: 640.401.514-53
 Secretário de Infraestrutura

Responsável pela Unidade Gestora
Isaias Honorato Marques da Silva
 CPF: 039.218.824-43
 Prefeito