

OFÍCIO SETUR Nº 272 /2023

Tamandaré, 25 de outubro de 2023

À

Maria Susana Gois de Araújo

Coordenadora Geral

Ministério do Esporte

Ref: Cronograma de execução do Convênio Nº 883899/2019

Prezada Senhora

Solicitamos que seja revista a data de execução do Convênio Nº 883899/2019 com data prevista para início dos Projetos Praia com Esporte e Lazer as seguintes datas:

**Etapa I: Estações de Esportes, Esporte Radical e Lazer – 06 de novembro de 2023**

**Etapa II: Torneio Beach Soccer e Vôlei de Praia – 06 de novembro de 2023**

**Etapa III: Amistoso de Futebol - 28 de novembro de 2023**

Considerando a grande quantidade de materiais para o evento com impressão exclusiva da marca do evento e da cidade.

Considerando os feriados nacionais de 12 de outubro e 02 de novembro onde alguns fornecedores pararam e irão parar suas produções não apenas no dia do evento, mas também nos dias subsequentes criando um feriado prolongado que postergou as datas previstas de entrega de alguns materiais necessários a realização do evento.

Solicitamos ao Ministério do Esporte de forma cautelar, como exige a organização de um evento deste porte, o adiamento das etapas para as datas abaixo:

**Etapa I: Estações de Esportes, Esporte Radical e Lazer – 13 de novembro de 2023**

**Etapa II: Torneio Beach Soccer e Vôlei de Praia – 13 de novembro de 2023**

**Etapa III: Amistoso de Futebol - 11 de novembro de 2023**

Sem mais para o momento, e acreditando que a prorrogação solicitada não acarreta prejuízo ao projeto, aguardando resposta favorável ao nosso pleito, nos colocando à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessária.

Cordialmente

Cícero José dos Santos  
Secretário de Turismo  
Portaria Nº 410/2021

Cícero José dos Santos

Secretário de Turismo, Cultura,  
Comércio, Eventos e Esportes